



GRUPPO CONSILIARE BAREGGIO 2013
MONICA GIBILLINI SINDACO

Bareggio, 23 maggio 2022

Spett.le
COMUNE di BAREGGIO
Alla cortese att.ne

AL SIG. SINDACO
Sig.ra Dott.ssa Linda Colombo

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sig. Angelo Cozzi

SEGRETARIO COMUNALE
Sig.ra Dott.ssa Maranta Colacicco

OGGETTO: interrogazione sulla consegna dei nuovi loculi e ossari/cinerari

Io sottoscritta Monica Gibillini, capogruppo della Lista Civica Bareggio 2013, in forza del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale presento la seguente:

I N T E R R O G A Z I O N E

PRESO ATTO CHE il 29 settembre 2021 la Giunta comunale ha approvato il progetto relativo alle nuove sepolture indicando i tecnici esterni al Comune da incaricare, a cura delle imprese concessionarie del cimitero, per il ruolo di direttore dei lavori e collaudatore statico;

CONSIDERATO CHE il 12 novembre 2021 sono iniziati i lavori presso il cimitero e che, al momento, le nuove sepolture non sono ancora nella disponibilità degli utenti

C H I E D E

- 1) quale data riporta il verbale di fine lavori dei nuovi loculi e ossari/cinerari realizzati al cimitero?
- 2) il collaudo statico delle nuove sepolture è stato effettuato? Quale data riporta l'atto di avvenuto collaudo? Se non ancora eseguito quando si prevede verrà eseguito?
- 3) oltre al collaudo statico è stato eseguito il collaudo tecnico amministrativo o la certificazione di regolare esecuzione? Quale data riporta l'atto di collaudo o la certificazione di regolare esecuzione? Se non ancora eseguiti entro quando verranno eseguiti?
- 4) entro quando potranno essere tumulate tutte le urne cinerarie o contenenti i resti mortali che si trovano nella camera mortuaria del cimitero o presso altre collocazioni provvisorie?

- 5) la mancata realizzazione delle nuove sepolture nei tempi previsti dal contratto con i concessionari del cimitero determina l'applicazione di penali? A quanto ammontano?

Chiedo di trattare l'interrogazione nel question time del prossimo Consiglio Comunale.

oscuramento firma autografa

**CAPOGRUPPO LISTA CIVICA
BAREGGIO 2013 MONICA GIBILLINI SINDACO**

PRESIDENTE

Bene, buonasera a tutti. Diamo avvio al punto n. 1 "**Question-time**", per l'interrogazione sulla consegna dei nuovi loculi ossari e cimiteriali.

L'interrogazione è di Monica Gibillini, Bareggio 2013. La parola a Monica Gibillini.

MONICA GIBILLINI

Buonasera a tutti. L'interrogazione è del 23 maggio. Nelle premesse viene richiamata la delibera della Giunta comunale del 29 settembre 2021, con cui è stato approvato il progetto relativo alle nuove sepolture presentato dall'associazione temporanea di imprese che gestisce, che ha in concessione la gestione del cimitero.

Nella delibera vengono indicati anche i tecnici esterni al Comune, da incaricare a cura delle imprese stesse, per il ruolo di direttore dei lavori e di collaudatore statico.

Il 12 novembre sono iniziati i lavori. Al momento, le nuove sepolture non sono ancora nella disponibilità degli utenti.

Le domande sono: quale data riporta il verbale di fine lavori dei nuovi loculi e ossari e cinerari realizzati al cimitero; il collaudo statico delle nuove sepolture se è stato effettuato; se c'è il collaudo statico, la data riportata

sull'atto di collaudo; e se non è ancora stato eseguito, quando si prevede che verrà eseguito.

L'altra domanda è relativa al fatto se oltre al collaudo statico è stato eseguito il collaudo tecnico-amministrativo, o se debba essere eseguita la Certificazione di regolare esecuzione; la data dell'atto di quest'altro collaudo, di questa certificazione; e se l'uno o l'altro non sono ancora stati eseguiti, entro quando verranno eseguiti.

La quarta domanda è entro quando potranno essere tumulate le urne cinerarie contenenti i resti mortali che si trovano nella camera mortuaria del cimitero, o presso altre collocazioni provvisorie. L'ultima domanda è se la mancata realizzazione delle nuove sepolture nei tempi previsti dal contratto con i concessionari, determina l'applicazione di penali, e a quanto ammontano queste penali.

PRESIDENTE

Grazie, consigliere Gibillini.

La parola al Sindaco Colombo per la risposta.

LINDA COLOMBO

Grazie, Presidente.

Il verbale di fine lavori porta la data del 6 aprile 2022. Per

quanto riguarda il collaudo delle strutture, è stato fatto in data 24 maggio 2022...

(Intervento fuori microfono)

LINDA COLOMBO

È statico e strutturale... Quello strutturale... È lo stesso, praticamente.

Poi, oltre al collaudo statico è stato fatto il certificato di regolare esecuzione, che porta la data del 20 maggio 22. Poi, in realtà, è stata fatta una modifica successiva, perché in un primo protocollo era ancora presente il RUP precedente, quindi la dottoressa Bresadola. È stata fatta la modifica. Poi vedrete che c'è anche un terzo protocollo perché avevano sbagliato a mettere il committente, perché in questi casi del *project* il committente non è il Comune, ma è ovviamente l'ATI (quindi, la società Il Ponte, in questo caso, al protocollo, quindi vedrete tre protocolli).

Le urne cinerarie quindi potranno essere poste, tumulate a seguito della chiusura e dell'autorizzazione con la determina che fa il responsabile *ad interim* a seguito della verifica di tutta questa documentazione.

Al momento, siamo in una fase di verifica, in quanto...

(Intervento fuori microfono)

LINDA COLOMBO

Ah sì...

Al momento siamo in una fase di verifica, in quanto l'Ufficio Patrimonio ha fatto una fase *ad opponendum*, che dura dieci giorni, per verificare che non ci siano - come si può spiegare? - figure terze, esatto, che abbiano qualcosa da ridire in merito alla situazione economica, fondamentalmente, dell'ATI.

Questa fase *ad opponendum* scade il 6 giugno. A seguito del 6 giugno, il PO potrà fare la determina, quindi la società gestore potrà finalmente vendere i loculi nuovi perché saranno legalmente a posto.

Per quanto riguarda invece la mancata realizzazione di sepolture, in questo caso le sepolture sono state fatte nei tempi, perché l'avvio lavori è datato 21.12.2021. Da contratto, avevano 18 settimane per fare la realizzazione dell'opera; calcolando, levando appunto le festività e tutte le date festive, sono all'interno dei tempi tecnici.

L'unico dato che non ho è l'eventuale sanzione pecuniaria, che non mi è stata fornita dall'ufficio. Quindi, nel caso, Monica,

il dato della sanzione te lo faccio pervenire, perché è l'unico dato che non ho.

PRESIDENTE

Grazie, Sindaco. La parola a Monica Gibillini per una replica.

MONICA GIBILLINI

In riferimento alla mancata realizzazione nei termini, non è legato alle settimane di lavori programmati, è legato al fatto che nel bando e nel contratto la realizzazione delle sepolture muove era prevista entro un anno da quando l'ATI iniziava a gestire il cimitero.

Io quindi vi prego di fare una verifica rispetto a questa previsione, perché il contratto prevede, nel caso di mancato adempimento, delle penali.

Su questo quindi vi chiedo un supplemento di istruttoria e di verifica e poi di farmi avere una risposta. Sono parzialmente soddisfatta, nel senso che finalmente c'è una data. Non mi è chiaro, francamente, cosa succede se dovesse esserci qualche creditore che avanza delle pretese nei confronti dell'ATI, però siamo fiduciosi nel fatto che dal 6 giugno chi ha già pagato, perché ho avuto modo di verificare direttamente che ci sono famiglie che hanno pagato ancora prima delle esumazioni

il tutto, cioè le fatture sono state emesse prima del 25 febbraio, delle prime esumazioni, quindi spero due cose - anzi, chiedo due cose -: la comunicazione tempestiva e rapida alle famiglie, il fatto che tutte le persone che hanno i propri defunti presso la camera mortuaria del cimitero vengano informate tempestivamente, che non ci si impieghino poi ancora dei giorni per le tumulazioni, così come le persone che hanno a casa propria, o in altre collocazioni provvisorie, persone che sono defunte, in queste settimane e in questi mesi, perché francamente è una situazione imbarazzante. Io non capisco perché sono state fatte le esumazioni e le estumulazioni se non c'era una certezza sulle tempistiche della disponibilità dei loculi. Anche perché in campo comune non erano esaurite le sepolture, quindi c'è una situazione che non deve assolutamente ripetersi.

Detto questo, credo che sia doverosa anche una comunicazione, a nome, chiedo, di tutto il Consiglio comunale, di scuse, in qualche modo, di vicinanza alle famiglie che hanno dovuto subire questo disagio e che non si deve ripetere.

Poi, mi raccomando: aspetto la risposta sull'aspetto legato alla sanzione. Peraltro, mi hanno segnalato, e l'ho anche già comunicato all'architetto Galati ma è stato evasivo, che c'è stato il crollo di una parte del calcinaccio del Blocco 18 A

al cimitero; è stato tirato del nastro bianco e rosso, però non si è intervenuti. Non so se compete al Comune o all'ATI: anche qua, se mi fate avere una risposta a chi compete e le tempistiche.

Parzialmente soddisfatta perché c'è una data, ma sulle tempistiche siamo totalmente fuori dal decoro minimo che è dovuto alle persone che hanno subito questo disagio.

PRESIDENTE

Bene. Se il Sindaco non ha niente da replicare, dichiariamo sospeso il Consiglio comunale con il *question time*, col punto 1.

Riprendiamo alle ore 21 con il Consiglio comunale con i punti da manifesto.